

**DODATOK Č. 1
K ZMLUVE O DIELO
STAVEBNÉ PRÁCE
„REMESELNÝ DOM, SALKÁ“**

Zmluvné strany

1.1. OBJEDNÁVATEĽ:

Názov organizácie:	Ipeľské kultúrne a turistické združenie Ipolymenti Kultúrális és Turisztikai Társaság
Sídlo organizácie:	943 61 Salka 435
Štatutárny orgán:	Zsuzsanna Dikác, predseda združenia
Osoba oprávnená rokovať vo veciach zmluvných:	Zsuzsanna Dikác, predseda združenia
stavebný dozor objednávateľa:
IČO:	36111996
DIČ:	2021557648
Bankové spojenie:	
IBAN:	
Telefónx:	+421 907 404 576
e-mail :	tajhaz.szalka@gmail.com

/ďalej len objednávateľ/

1.2. ZHOTOVITEĽ:

Názov organizácie:	Tomáš Pohori
Sídlo organizácie:	943 58 Kamenný Most 499
Právna forma :	SZČO
Štatutárny orgán:	Tomáš Pohori
IČO:	40 058 328
DIČ:	1020094823
IČ DPH:	SK1020094823
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN:	SK71 0900 0000 0002 4135 7617

Osoba oprávnená rokovať vo veciach:

zmluvných:	Tomáš Pohori, Ing. Gabriel Karakán
technických:	Tomáš Pohori, Ing. Gabriel Karakán
stavbyvedúci:	Dezider Csányi
Telefón, fax:	+421 907 741 995

/ďalej len zhotoviteľ/

uzatvárajú podľa ustanovenia § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) dodatok č. 1 k zmluve o dielo.

PREAMBULA

1. Dňa 24.06.2022 bola medzi zmluvnými stranami uzatvorená Zmluva o dielo (ďalej len „Zmluva“) na základe výsledkov verejného obstarávania pre zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami pri ktorom objednávateľ – osoba podľa § 8 zákona č.343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) použil postup v zmysle § 117 ZVO.
2. Predmetom Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa uskutočniť stavebné práce na stavbe „**Remeselný dom, Salka 1.etapa**“ a záväzok Objednávateľa za uskutočnenie stavebných prác zaplatiť dohodnutú odplatu.
3. Zmluvné strany sa dohodli na zmene Zmluvy počas jej trvania bez nového verejného obstarávania v súlade s ust. § 18 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, hodnota všetkých zmien je nižšia ako 15% hodnoty pôvodnej Zmluvy. Rozširuje sa predmet zmluvy, nakoľko počas predbežných konzultácií s príslušným stavebným úradom nebude možné skolaudovať stavbu bez výplňou otvorov, ktoré sú predmetom navyše prác, a neboli pôvodne súčasťou zmluvy o dielo. Možnosť úpravy zmeny zmluvy pri rozšírení predmetu upravuje aj samotná zmluva v článku V. bod 4.b). Zmenou sa nemení charakter zmluvy.
4. Z uvedeného dôvodu je pre Objednávateľa z pohľadu hospodárnosti a efektívnosti a z Objednávateľovi prístupných informácií najlepším možným riešením dohoda s aktuálnym a vysúťaženým Zhotoviteľom.

Článok I.

Predmet dodatku

1. Predmetom dodatku je zmena rozpočtu

Článok V. - Cena diela, ods. 1 po vzájomnej dohode zmluvných strán a v súlade s podmienkami zákona č. 343/2015 Z. z. Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, sa mení nasledovne:

Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi cenu za zhotovenie diela, ktorá je stanovená dohodou zmluvných strán ako cena pevná a konečná, a predstavuje čiastku:

Cena diela bez DPH: 273 355,10 EUR

(slovom: dvestosedemdesiattritisíc tristopäťdesiatpäť 10/100 EUR)

DPH 20 % 54 671,02 EUR

(slovom: päťdesiatštyritisíc šesťstosedemdesiatjeden 02/100 EUR)

Cena diela spolu s DPH: 328 026,12 EUR

(slovom: tristodvadsaťosemtisíc dvadsaťšesť 12/100 EUR)

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo sa nemenia a ostávajú v platnosti v celom rozsahu.

Článok II.

Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo je vyhotovený v štyroch originálnych rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri rovnopisy a zhotoviteľ jeden rovnopis.
2. Tento dodatok nadobudne platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení na webovom sídle objednávateľa. Zmluvné

DODATOK č. 1 k ZMLUVE O DIELO

Stavebné práce pre projekt „BURDA CENTRUM“

strany sa dohodli a svojim podpisom výslovne súhlasia so zverejnením tejto zmluvy a jej prípadných príloh a dodatkov, s výnimkou podpisov a čísiel bankových účtov.

V Salke, dňa 23.05.2023

Za objednávateľa:

Zsuzsanna Dikác
Predseda združenia

Za zhotoviteľa:

Tomáš Pohori
konateľ spoločnosť

Prílohy Dodatku č. 1:

Príloha č. 1 – Rozpis obvodových okien a dvier pôvodne nezahrnutého do rozpočtu stavby

Riaditeľ: Ing. Gabriel Karakán Hlavný stavbyvedúci: Ing. Ján Búri Pripravár: Ing. Vojtech Kotasz

+421907741995 +421910781757 +421911551627

Vaša značka:

Naša značka:
P20230502

Vybavuje:
Tomáš Pohori
+421907741995

Dátum:
02.05.2023

Remeselný dom obvodové okná a dvere mimo rozpočtu.

O 01	1200/1670	2 ks	1 622,50	3 245,00
obl.zárubna	1200/1670/20	4 ks	295,00	1 180,00
O 02	800/1670	2 ks	927,50	1 855,00
obl.zárubna	800/1670/20	4 ks	284,00	1 136,00
O 03	1200/1670	2 ks	1 622,50	3 245,00
obl.zárubna	1200/1670/20	4 ks	285,00	1 140,00
O 04	800/580	8 ks	521,25	4 170,00
bez obl.zárubne			0,00	0,00
D 03	1070/2565	5 ks	2 346,25	11 731,25
obl.zárubna	980/2565/20	10 ks	342,00	3 420,00
Doplatok za sklo		8 m ²	46,00	368,00
Dopl.za vzor.sklo		2 m ²	69,00	138,00
Cylindr.vložka		5 ks	46,00	230,00
Kľučka-kľučka		5 ks	40,25	201,25
Montáž obložiek		140 m	18,00	2 520,00
Parapet Al 225 mm		8 m	25,99	207,92
Doprava N		70 km	1,15	80,50
Doprava Os		70 km	0,92	64,40

Cekom bez DPH

34 932,32

Cena celkom s DPH

41 918,78

Tomáš Pohori